


(Contexto) Seqenciador



Product Backlog

Projects

Biblioteca Digital

...

↗

🔒

🔗

⚡

🌐 Summary

📖 Backlog

📊 Board

📄 Code

📅 Timeline

📄 Pages

📄 Forms

+

🔍 Search backlog

LF

👤

Epic ▾

📈

🔍

...

Epic

✕

📌 No epic

>

Gerenciamento de Usuários

...

>

Gerenciamento de Livros

...

>

Controle de Empréstimos

...

>

Consultas e Relatórios

...

+

Create epic

📌 SCRUM Sprint 1

🔗 Add dates

(5 work items)

000

Start sprint

...

📌 SCRUM-1

Cadastro de Usuário

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-2

Listagem de Usuários

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-3

Cadastro de Livro

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-4

Listagem de Livro

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-5

Registro de Empréstimo

CONTROLE ...

A FAZER ▾

-

👤

+

Create

5 work items

Estimate: 0

📌 Backlog

(7 work items)

000

🔍

Create sprint

👤

Create a whiteboard to plan your work

TRY

...

✕

📌 SCRUM-6

Registro de Devolução

CONTROLE ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-7

Mostrar Disponibilidade do Livro

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

Projects

Biblioteca Digital

...

↗

🔒

🔗

⚡

🌐 Summary

📖 Backlog

📊 Board

📄 Code

📅 Timeline

📄 Pages

📄 Forms

+

🔍 Search backlog

LF

👤

Epic ▾

📈

🔍

...

Epic

✕

📌 No epic

>

Gerenciamento de Usuários

...

>

Gerenciamento de Livros

...

>

Controle de Empréstimos

...

>

Consultas e Relatórios

...

+

Create epic

📌 Backlog

(7 work items)

000

🔍

Create sprint

👤

Create a whiteboard to plan your work

TRY

...

✕

📌 SCRUM-6

Registro de Devolução

CONTROLE ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-7

Mostrar Disponibilidade do Livro

GERENCIAM...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-8

Pesquisa de livros

CONSULTAS ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-9

Histórico de Empréstimos por Usuário

CONTROLE ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-10

Relatórios Básicos (livros mais emprestados)

CONSULTAS ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-11

Relatórios Avançados (usuários mais ativos)

CONSULTAS ...

A FAZER ▾

-

👤

📌 SCRUM-12

Notificações de Devolução e Atraso

CONSULTAS ...

A FAZER ▾

-

👤

+

Create

5 work items

Estimate: 0

Detalhamento do Sprint 1

Definition of Ready (DoR)

- História escrita no modelo **INVEST**
- Critérios de aceitação definidos
- Estimativa atribuída (story points)
- Dependências identificadas
- Massa mínima para teste disponível
- Ambientes de desenvolvimento configurados

Definition of Done (DoD)

- Código versionado no repositório GitHub
- Testes unitários e funcionais realizados
- Critérios de aceitação atendidos
- Código revisado por outro membro da equipe
- Funcionalidade validada pelo PO
- Deploy em ambiente de teste
- **Requisito não funcional:** resposta das consultas (listar livros/usuários) em até **2 segundos** com 50 usuários simultâneos

Cadastro de Usuário

Description

Como bibliotecário, quero cadastrar novos usuários para que possam pegar livros emprestados

Critérios de Aceitação:

- Todos os campos obrigatórios preenchidos (nome, e-mail, data de nascimento).
- Não permitir e-mails duplicados.
- Usuário cadastrado aparece na listagem.

Subtasks

Add subtask

Related work items

is blocked by

SCRUM-13 Gerenciamento de Usuários

A FAZER

Confluence content

[Example] User Registration Process Documentation

TRY TEMPLATE

LF

Add a comment...

Listagem de Usuários

Description

Como bibliotecário, quero visualizar os usuários cadastrados para gerenciar empréstimos.

- Critérios de Aceitação:
 - Mostrar nome, e-mail e data de nascimento.
 - Listagem atualizada após cada cadastro.

Subtasks

Add subtask

Related work items

is blocked by

SCRUM-13 Gerenciamento de Usuários

A FAZER

Confluence content

Product requirements

TRY TEMPLATE

LF

Add a comment...

A fazer



Improve work item

Details

Assignee	Unassigned Assign to me
Priority	Highest
Parent	SCRUM-13 Gerenciamento de
Due date	None
Labels	None
Team	None
Start date	None
Sprint	SCRUM Sprint 1
Story point estimate	None
Development	Create branch Create commit
Reporter	Luiz F